



リーディングリスト

1. 背景

1.1. ブラウザ標準のリーディングリストは使いにくい

1.1.1. メモが見にくい

1.1.1.1. メモとタイトルがごちゃごちゃしてしまう

1.1.2. ブックマーク向き

1.1.2.1. 頻繁な更新に向いていない

1.1.3. リスト追加した理由が読みづらい

1.1.3.1. メモ機能を使うが見づらい

1.1.3.2. 一覧表示でない

1.2. 読んでおきたいページが積読状態

1.2.1. 今読めないけど読んでおきたい

1.2.1.1. 会話中

1.2.1.2. セミナー中

1.2.1.3. 短時間のサーフィン中

1.2.2. 読まないといけないことを忘れてしまう

1.2.2.1. 残っていることの通知がない

1.2.2.2. 読む習慣がついていない

1.2.2.3. 期限がわからない

1.2.2.4. 重そうだから後回し

1.2.2.4.1. 予測時間がわからない

1.2.2.4.2. すぐ読めるか知りたい

1.2.3. 実は読む必要がないのではないかな？

1.2.3.1. 重要度や興味度がわからない

2. 求める機能

2.1. 一覧で表示

2.2. 素早く操作できること

2.2.1. スマホでも操作しやすく

2.3. Slackへの通知

2.3.1. サーバサイド側の話か

2.3.2. BaaSでそのような機能が作れないかな？

2.3.3. chromeプラグイン作って何とかできないかな？

2.3.3.1. スマホは基本的にプラグイン未対応

2.4. 習慣化させる機能

2.4.1. まずは読んだ読んでないの統計だけでもよい

2.4.1.1. 必須

2.4.2. できればカスタマイズさせたいよね

2.5. 追加情報の登録

2.5.1. 期限

2.5.2. 予測時間

2.5.2.1. 数字は難しいので3択で選択

2.6. デバイス間共有

2.6.1. 認証とデータベース

2.6.1.1. firebase

2.6.1.2. supabase

2.6.1.2.1. 参考

2.6.1.2.1.1. Next.jsではじめるSupabase - NiXieePlus - BOOTH

リンク: <https://nixiee-plus.booth.pm/items/3184415>

2.6.2. サイトのサムネも欲しい

2.6.2.1. デフォルトのリストから選択

2.6.2.2. ページのサムネを生成するサービスを使う

3. どのくらいで作れそう？

3.1. ざっくりとした流れ

3.1.1. レイアウトとデータを決める

3.1.1.1. 6時間

3.1.2. データベース設計

3.1.2.1. 4時間

3.1.3. DB疎通テスト

3.1.3.1. 8時間

3.1.4. 認証の作りこみ

3.1.4.1. 16時間

3.1.5. CRUD作りこみ

3.1.5.1. 20時間

3.1.6. UI作りこみ

3.1.6.1. 16時間

3.2. 合計工数

3.2.1. 70時間

3.2.1.1. 週10時間で7週

3.2.1.2. 週15時間で5週

4. この開発で得たいスキル

4.1. Next.js

4.1.1. とっかかりレベルではあるが

4.2. supabase

4.2.1. RDB

4.2.2. firebase以外のBaaS